

ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА У 2019. ГОДИНИ ПЛАНИРАНИХ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА

Ред. Бр.	Позиција из плана за 2019. годину	Датум увођења извођача у посао	Рок за извршење у календарским данима	Изабрани извођач	Процењена вредност без пдв-а	Процењена вредност са пдв-ом	Уговорена вредност без пдв-а	Уговорена вредност са пдв-ом	Коментар
Градске улице									
1	Санација градских улица, прва група (Кожетин 1,2,3,4,5)	07.05.2019.	60	Бетон стил Раца Крушевица	6,680,833.00	8,017,000.00	4,137,282.50	4,964,739.00	
2	Санација градских улица, друга група (крушевица, М Ракља 1 и 2, Старци, Стањево пољана)	нису уведени у посао	60	Бетон стил Раца Крушевица	11,287,500.00	13,545,000.00	10,933,630.00	13,120,356.00	
		Укупно:			17,968,333.00	21,562,000.00	15,070,912.50	18,085,095.00	
Локални путеви									
3	Санација локалних путева, прва група (Плоча, Рокци, Јелакци)	24.07.2019.	60	Бетон стил Раца Крушевица	10,750,000.00	12,900,000.00	6,791,382.00	8,149,658.40	
4	Санација локалних путева, трећа група (Латковац 1,2,3, Пуховац, Лесковица)	01.07.2019.	60	Мирас Б Александровац	18,060,000.00	21,672,000.00	17,968,350.00	21,562,020.00	
5	Санација локалних путева, четврта група (Г.Врбница 1,2,3,4, Д.Вратари, Лесеновци)	нису уведени у посао	60	Мирац Б Александровац	8,600,000.00	10,320,000.00	7,967,950.00	9,561,540.00	
6	Санација локалних путева, пета група (Дренча, Д.Ржаница, В.Глава, Г.Ржаница)	03.07.2019.	60	Металпласт Павловић Блаце	7,955,000.00	9,546,000.00	7,898,525.00	9,478,230.00	
7	Санација локалних путева, шеста група (Г.Ратаје, Д.Ратаје 1 и 2, Тулеш)	16.05.2019.	60	Металпласт Павловић Блаце	13,975,000.00	16,770,000.00	9,024,280.00	10,829,136.00	
8	Санација локалних путева, осма група (Д.Ступањ, Г.Ступањ 1 и 2, Гаревина 1 и 2, Дашница 1 и 2)	18.07.2019.	60	Металпласт Павловић Блаце	19,188,750.00	23,026,500.00	12,211,380.00	14,653,656.00	
		Укупно:			78,528,750.00	94,234,500.00	61,861,867.00	74,234,240.40	
Уређење грађевинског земљишта - градски трг									
9	Извођење радова на уређењу градског трга	17.07.2019.	45	Грађинг Александровац	9,833,333.00	11,800,000.00	8,359,919.42	10,031,903.30	
		Укупно:			9,833,333.00	11,800,000.00	8,359,919.42	10,031,903.30	
		Укупно планирано из кредитног задужења:			106,330,416.00	127,596,500.00	85,292,698.92	102,351,238.70	

Начелник одељења за урбанизам и изградњу
Синиша Младеновић, д.и.г.